

Münchenbuchsee, 25. September 2025

## **Infoschreiben Nr. 5 | Stand der Arbeiten und Verkehrsführung**

### **Feldeggstrasse – Erneuerung Strasse, Erneuerung Werkleitungen**

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Der Neubau der Randabschlüsse, sowie der Ersatz der Kofferung im Bereich ab der Bachquerung Dorfbach bis Drosselweg ist grösstenteils abgeschlossen. Dieser Bereich der Feldeggstrasse Ost ist nun für den späteren Belagseinbau vorbereitet.

Ab nächstem Mittwoch, 01. Oktober 2025 starten die Strassenbauarbeiten im Bereich des Einlenkers zur Unterdorfstrasse. Hierfür wird der bestehende Belag abgebrochen und der gesamte Einlenker neu mit Trottoirüberfahrt erstellt. Für diese Arbeiten ist die Sperrung des gesamten Einlenkers nötig.

Die Zufahrt ab der Unterdorfstrasse (siehe Plan Rückseite) wird aus diesem Grund **ab Mittwoch, 01. Oktober bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober 2025** für den motorisierten Verkehr gesperrt. Während dieser Zeit ist die Zufahrt via Lindenstrasse resp. Sonnmattstrasse/Drosselweg zu nutzen. Der Durchgang zu Fuss ist jederzeit möglich. Es ist aber mit Behinderungen zu rechnen. Wenn möglich, bitten wir Sie den Fussweg via Feldweg zum Restaurant Bären oder Alternativen zu nutzen.

Nach Abschluss der Arbeiten im Bereich des Einlenkers ca. Mitte Oktober folgen während ungefähr zwei Wochen Abschlussarbeiten an den Randabschlüssen und die Vorbereitungsarbeiten für den Belagseinbau. Der Belagseinbau ist für Ende Oktober/ anfangs November 2025 vorgesehen. Sie werden mit einem separaten Schreiben über die genauen Daten und Details zum Belagseinbau informiert.

Die Verzögerung ist einerseits auf die nassen Verhältnisse im Sommer zurückzuführen, weshalb während wiederholt einzelnen Tagen nicht wie geplant gearbeitet werden konnte. Andererseits nahm der Neubau der Randabschlussdetails mit Koordination der Zugänglichkeit mehr Zeit in Anspruch.

Bei Fragen bezüglich der Bauarbeiten und/oder Zugänglichkeit wenden Sie sich bitte direkt an den vor Ort anwesenden Polier. Andernfalls stehen Ihnen die auf der Rückseite aufgelisteten Kontaktpersonen ebenfalls gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bemühen uns, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschliessen.

Freundliche Grüsse



Utzenstorf  
Einwohnergemeinde



W+H AG  
INGENIEURE UND PLANER



### Kontaktpersonen

Bauherr:	Gemeinde Utzenstorf	Stefanie Zaugg	032 666 41 42
Bauleitung:	W+H AG, Münchenbuchsee	Martina Christen	031 868 10 70
Unternehmer:	Künti AG, Strassenbau	Philipp Schneider	034 413 13 76

Verteiler:

- Betroffene AnwohnerInnen (Brief)
- Grundeigentümer (gem. Verteiler Mail)
- Mühlemann Architektur, Neubau MFH
- Notfallorganisationen, Schule UE, Post, Gast AG

### Übersichtsplan Sperrung

