3 Projektorganisation

3.1  Organigramm Projektorganisation
Auftraggeber /
Bauherr
Ebene operativ Steuerungsausschuss
— Beat Singer, Gemeinderatsprasident (Politik) — Vorsitz
— Yannick Buchter, Gemeinderat (RV Finanzen und Prasident LIK) (Politik)
— Bernhard Mausli, Projektbegleiter (Fachperson)
Nutzerausschuss —  Urs Kasermann, Projektbegleiter (Fachperson)
Teilnehmende nach Bedarf — Tobias Schmid, Gemeindeschreiber/Leiter Verwaltung (Verwaltung/Kommunikation)
Ved"t'em';‘” e — Stefanie Zaugg, stv. Leiterin Abteilung (Verwaltung/Baubewilligung)
eSS - Annekathi Schwab, Schule untere Emme (Nutzer)
— Sebastian Steiner, Leiter Hauswartung( Nutzer)
— + punktuelle Verstarkung durch weitere Fachpersonen je nach Thema (Elektro,
Klima, Ubergang bei einer SIA-Phase etc.)
— Gesamtleiter Stefan Peters und Sabir Aliu (Protokoll ohne Stimmrecht)
Gesamtleiter
Auftragnehmer / Planergemeinschaft Kuhlbrodt & Peters / Anderegg Partner AG
Beauftragter
Ingenieur Werkleitung Ingenieure Haustechnik Spezialisten
W+H AG Solothurner Geb&udetechnik
Ingenieure und Planer SGT
3.2  Organigramm Planerteam
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