

Münchenbuchsee, 08. Oktober 2025

Infoschreiben Nr. 2 | Stand der Arbeiten und weiteres Vorgehen

Turnweg – Erneuerung Wasserleitung und Strasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Arbeiten sowie das weitere Vorgehen.

Der Neubau der öffentlichen Abwasserentsorgungsleitung konnte ca. Ende September abgeschlossen werden. Nun laufen die Baumeister- und Sanitärarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung sowie der Hausanschlüsse im Strassenbereich des Turnweges. Diese Werkleitungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende Oktober/anfangs November. Anschliessend folgt die Erneuerung des Strassenoberbaus (Randabschlüsse, Kofferung, Planie, Belag) inkl. Anpassung der öffentlichen Strassenbeleuchtung im Bereich des Turnweges.

Der Turnweg bleibt während den laufenden Werkleitungsbauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Parkgenehmigung (PKW) auf dem öffentlichen Parkplatz Schulanlage für die direkt Betroffenen bleibt bestehend. Der Zugang zu Fuss wird jederzeit gewährleistet. Es ist aber auch hier mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Die Kehricht-/Grüngutentsorgung erfolgt wie üblich. Wir bitten die betroffenen AnwohnerInnen die Container jeweils am Ende des Baustellenbereiches gesammelt zu deponieren.

Bei Fragen bezüglich der Bauarbeiten und/oder Zugänglichkeit wenden Sie sich bitte direkt an den vor Ort anwesenden Polier. Andernfalls stehen Ihnen die unten aufgelisteten Kontaktpersonen ebenfalls gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bemühen uns, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschliessen.

Freundliche Grüsse









Kontaktpersonen

Bauherr: Gemeinde Utzenstorf Hanspeter Rentsch 032 666 41 42 Bauleitung: W+H AG, Münchenbuchsee Martina Christen 031 868 10 70 Unternehmer: Sutter AG, Hellsau Daniel Bolzli 062 958 10 20 Sanitär: **Emmental Trinkwasser** Philip Mühlemann 034 420 21 16

Verteiler:

- Betroffene AnwohnerInnen
- Notfallorganisationen, Schule UE, Post, Gast AG